




Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozp.	Zak.	Poprze	Nazwy zasobów	a
1		SITBB_KIOSKI - Oprogramowanie	158 dn	Pią, 06-10-06	Wto, 07-05-15		SP Bielsko-Biała	
2		Przetarg2	16 dn	Pią, 06-10-06	Pią, 06-10-27		SP Bielsko-Biała	
3		Przetarg2 rozstrzygnięcie, umowa	6 dn	Pią, 06-10-27	Pią, 06-11-03		SP Bielsko-Biała	
4		Przetarg2 - I etap	68 dn	Pią, 06-11-03	Wto, 07-02-06		Dostawca oprogramowania	
5		Dokumentacja, Oprogramowanie administracyjne, Hosting, Testy	68 dn	Pią, 06-11-03	Wto, 07-02-06		Dostawca oprogramowania	
6		Specyfikacja techniczna i funkcjonalna (W1)	10 dn	Pią, 06-11-03	Czw, 06-11-16		Dostawca oprogramowania	
7		Specyfikacja techniczna i funkcjonalna (W2), Plan testów (W1)	5 dn	Pią, 06-11-17	Czw, 06-11-23	6	Dostawca oprogramowania	
8		Plan Testów (W2)	5 dn	Pią, 06-11-24	Czw, 06-11-30	7	Dostawca oprogramowania	
9		Prototyp aplikacji administracyjnej, dostarczenie usług hostingowych	15 dn	Pią, 06-12-01	Czw, 06-12-21	8	Dostawca oprogramowania	
10		Przegląd prototypu aplikacji u zamawiającego, zgłaszanie uwag	5 dn	Pią, 06-12-22	Czw, 06-12-28	9	Dostawca oprogramowania	
11		Wersja testowa aplikacji administracyjnej	15 dn	Pią, 06-12-29	Czw, 07-01-18	10	Dostawca oprogramowania	
12		Testy aplikacji administracyjnej u zamawiającego, zgłaszanie uwag	5 dn	Pią, 07-01-19	Czw, 07-01-25	11	Dostawca oprogramowania	
13		Wersja końcowa aplikacji, wprowadzenie danych początkowych, wstępny odbiór	8 dn	Pią, 07-01-26	Wto, 07-02-06	12	Dostawca oprogramowania	
14		Przetarg2 - II etap	45 dn	Śro, 07-02-07	Wto, 07-04-10	4	Dostawca oprogramowania	
15		Aplikacje udostępniające zgromadzone dane, Szkolenia	45 dn	Śro, 07-02-07	Wto, 07-04-10		Dostawca oprogramowania	
16		Prototyp aplikacji Internetowej WWW, prototyp aplikacji kiosku	15 dn	Śro, 07-02-07	Wto, 07-02-27		Dostawca oprogramowania	
17		Przegląd prototypu aplikacji u zamawiającego, zgłaszanie uwag	5 dn	Śro, 07-02-28	Wto, 07-03-06	16	Dostawca oprogramowania	
18		Wersje testowe aplikacji Internetowej WWW i kiosku	15 dn	Śro, 07-03-07	Wto, 07-03-27	17	Dostawca oprogramowania	
19		Testy aplikacji u zamawiającego, zgłaszanie uwag, szkolenia	5 dn	Śro, 07-03-28	Wto, 07-04-03	18	Dostawca oprogramowania	
20		Wersje końcowe aplikacji, wstępny odbiór	5 dn	Śro, 07-04-04	Wto, 07-04-10	19	Dostawca oprogramowania	
21		Przetarg2 - III etap	25 dn	Śro, 07-04-11	Wto, 07-05-15	14	Dostawca oprogramowania	
22		Instalacja, testy, dokumentacja, odbiór ostateczny	25 dn	Śro, 07-04-11	Wto, 07-05-15		Dostawca oprogramowania	
23		Instalacja modemów GPRS i oprogramowania w kioskach, testy	5 dn	Śro, 07-04-11	Wto, 07-04-17		Dostawca oprogramowania	
24		Testowa praca systemu, zgłaszanie uwag	5 dn	Śro, 07-04-18	Wto, 07-04-24	23	Dostawca oprogramowania	
25		Wprowadzanie poprawek	10 dn	Śro, 07-04-25	Wto, 07-05-08	24	Dostawca oprogramowania	
26		Odbiór ostateczny systemu SITBB, dostarczenie dokumentacji, licencji i gwarancji	5 dn	Śro, 07-05-09	Wto, 07-05-15	25	Dostawca oprogramowania	

Projekt: SITBB_Kioski
Data: Pon, 06-10-02

Zadanie




Punkt kontrolny



Zadania zewnętrzne



Podział



Podsumowanie



Zewnętrzne punkty kontrolne



Postęp



Podsumowanie projektu



Termin ostateczny



Project: SITBB_Kioski
Date: Pon, 06-10-02

Legend:

- Zadanie** (Task): Blue hatched bar
- Podział** (Division): Dotted blue line
- Postęp** (Progress): Solid black bar
- Punkt kontrolny** (Control point): Diamond symbol
- Podsumowanie** (Summary): Thick black bar
- Podsumowanie projektu** (Project summary): Thick grey bar
- Zadania zewnętrzne** (External tasks): Grey hatched bar
- Zewnętrzne punkty kontrolne** (External control points): Diamond symbol
- Termin ostateczny** (Final deadline): Green arrow pointing down

Timeline:

- 06-lis-27** to **06-gru-04**: Task "Dostawca oprogramowania" (blue hatched bar).
- 06-gru-04** to **06-gru-11**: Task "Dostawca oprogramowania" (blue hatched bar).
- 06-gru-11** to **06-gru-18**: Task "Dostawca oprogramowania" (blue hatched bar).
- 06-gru-18** to **06-gru-25**: Task "Dostawca oprogramowania" (blue hatched bar).
- 06-gru-25** to **07-sty-01**: Task "Dostawca oprogramowania" (blue hatched bar).
- 07-sty-01** to **07-sty-02**: Task "Dostawca oprogramowania" (blue hatched bar).

Summary:

- Podsumowanie** (Summary): Thick black bar from 06-lis-27 to 06-gru-11.
- Podsumowanie projektu** (Project summary): Thick grey bar from 06-lis-27 to 07-sty-02.

