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 Opis techniczny 

do projektu organizacji ruchu na czas budowy dla etapu II 

                                                   przebudowy drogi powiatowej S-4403 

ul. Witosa w gminie Bestwina 

                                                      

1. Podstawa opracowania 

• umowa nr 619/2007. z dnia 18.10.2007 r. zawarta z Powiatem Bielskim  

• projekt wykonawczy dla II etapu przebudowy na odc. w km roboczym 0+000.00 - 1+520.00. 

• Dziennik Ustaw, załącznik do nr 97 z dnia 22 grudnia 1992r. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie na czas robót związanych z przebudową drogi 

powiatowej S-4403 (ul Witosa) t.j. II etapu , na odc. w km roboczym 0+000.00 - 1+520.00 w 

gminie Bestwina, wraz z wykonaniem zatok autobusowych i odwodnieniem. 

    

3. Opis stanu istniejącego. 
Przedmiotowa droga, przebiega przez miejscowości Bestwina, Bestwina i Kaniów w gminie 

Bestwina, po terenach z występującą zabudowa jednorodzinną, z pojedynczymi obiektami 

usługowymi oraz terenami upraw rolnych. 

Przy zabudowie jednorodzinnej znajdują się ogrodzenia, które przebiegają w granicy pasa 

drogowego a także wchodzą w teren poza granice.  

 Jest ciągiem komunikacyjnym, łączącym miejscowość Kaniów z centrum Gminy w Bestwinie, 

a także stanowi połączenie z miastami Bielsko-Biała i Czechowice Dziedzice.  

Droga jest drogą powiatową klasy Z, o szerokości jezdni 6.00 m, z poboczami o szerokości 

0.40m –1.00m , oraz częściowo z chodnikami o szer. 1.50 m - 2.00 m.  

Jezdnia obecnie  posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego , o złym stanie technicznym.  

Znajdują się liczne spękania, wybrzuszenia , obniżenia w jezdni i dziury. 

Chodniki częściowo mają nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, niedawno ułożonej, ale 

także z płyt betonowych chodnikowych, lub z masy mineralnej, a na przeważającym odcinku 

brak chodnika. 

Jezdnia obramowana jest krawężnikiem betonowym a chodniki obrzeżem betonowym 

chodnikowym. 

Wody opadowe z jezdni odprowadzane są do rowów, a na odcinkach gdzie znajdują się 

chodniki do kanalizacji deszczowej. Rowy są zaniedbane, a kanalizacja deszczowa wymaga 

przeczyszczenia i naprawy niektórych elementów. 

W obrębie pasa drogowego występuje rozproszona zieleń wysoka, a także w pewnym oddaleniu 

zieleń z nasadzeń miejscowej ludności. 

W obrębie modernizowanej drogi znajdują się przystanki autobusowe  

Droga posiada wymagane oznakowanie, z ograniczeniami uwzględniającymi stan nawierzchni. 

Zastosowano oznakowanie pionowe, znakami „średnimi”,  malowanymi, na słupkach 

stalowych.  

Oznakowanie określa się jako prawidłowe z uzupełnieniami wynikającymi z opracowania. 

Podtrzymuje się konieczność ograniczenia prędkości ze względu na charakter ruchu. 
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4.Charakterystyka stanu projektowanego. 

4.1 Plan sytuacyjny. 
Obecnie droga ma następujące parametry techniczne: 

- 6.00 m na odc. w km roboczym 0+000 - 1+630.00,  

- 5,50 m na odcinku w km roboczym 1+630,00 – 3+430,00 

- pobocza szerokości zmiennej 0.50- 1.00 m 

- chodniki 1.50 - 2.00 m 

- zatoki autobusowe szer. 3.00 m 

- prędkość projektowa - 60 km/godz. 

Przebieg trasy pozostawia się bez zmian. Przewidziano przebudowę istniejących zatok i  

wykonanie nowych zatok. 

Istniejące chodniki pozostawia się bez zmian. W obrębie zatok wykonane zostaną ciągi piesze, 

które zapewnią korzystającym z komunikacji autobusowej bezpieczne przemieszczanie się. 

           4.2 Profil podłużny 
W celu wykonania prawidłowego wykonania profilu podłużnego modernizowanej drogi 

wykonano pomiary sytuacyjno - wysokościowe modernizowanej drogi w osi, w rowach oraz na 

przyległym terenie. 

Na podstawie wykonanych badań ugięć nawierzchni, oraz profili geotechnicznych stwierdzono, 

że aby uzyskać nośność nawierzchni odpowiadającej kategorii KR4, należy  

 ułożyć odpowiednią warstwę mineralno bitumiczną o grubości minimum 9 cm. 

Ponieważ jezdnia wymaga wykonania frezowania, średnio 2 cm, w związku podniesiono 

niweletę o 7 cm, uwzględniając liczne nierówności występujące na jezdni. 

Przy projektowaniu niwelety uwzględniono uzyskanie minimalnych spadków podłużnych w 

celu odwodnienia, a także podniesiono niweletę 2+100-2+300, aby uzyskać przekrycie 

przepustu z rury stalowej znajdującej się w km 2+230. 

   4.3 Przekrój konstrukcyjny. 
Na podstawie wykonanych badań ugięć sprężystych, profili geotechnicznych oraz analizy 

natężenia ruchu stwierdzono, że dla uzyskania warunków odpowiadających istniejącym 

warunkom wodno-gruntowym oraz obciążenia ruchem należy wykonać wzmocnienie 

nawierzchni, wykonując warstwę ścieralną z masy mineralno-asfaltowej ścisłej, grubości 5cm, 

oraz warstwę wyrównawczą z masy mineralno asfaltowej spełniającej zarazem wymogi warstwy 

wiążącej. 

 Na odcinkach gdzie nawierzchnia jest mocno zniszczona, występują zapadnięcia jezdni 

przewiduje się wykonanie wyrównania jezdni masą mineralno-bitumiczną. 

Szczegóły podano na rysunkach „Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne”. 

     5.Oznakowanie  na czas robót.  
Oznakowanie  niniejszych robót opracowano na podstawie ,,Instrukcji oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym”, załącznik do  Dz.U. nr 97 z d.22 grudnia 1992r. 

Zastowano typowy projekt ,, Oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie 

drogowym”, dla robót prowadzonych przy jednostronnym zajęciu jezdni dwukierunkowych. 

 Przebudowę drogi II etapu , mieszczącego się w km roboczym 0+000.00-1+520.00 , podzielono 

na odcinki o długości od 67.00 m do 135.00 m i dla tych odcinków zastosowano odpowiednie 

oznakowanie , przy czym zrobiono założenie , że roboty będą prowadzone  naprzemiennie,  po 

prawej i po lewej  stronie jezdni, ale , licząc od założonego 0+000.00 kilometrażu roboczego, 

ale w pierwszej kolejności  będą wykonane roboty na prawym odcinku.  
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Zakłada się, że dla  usprawnienia ruchu, w pierwszej kolejności będą wykonane: 

- prace na jezdni  

- wpusty uliczne , 

- przepusty pod drogą , 

- krawężniki,  

- chodniki wraz z umocnieniem skarp,  

- uporządkowanie chodników istniejących 

- zjazdy przy zatokach autobusowych, 

- ścieki przykrawężnikowe 

- inne elementy robót związane z przebudową jezdni 

 

Po wykonaniu powyższych robót należy wykonać prace poza jezdnią drogi, a to: 

- przepusty pod zjazdami, 

- zjazdy, 

- drogi polne,  

- rowy i umocnienia skarp rowów, 

- pobocza,  

- uporządkowanie istniejących chodników, 

- wszystkie inne elementy związane z przebudową.. 

Oznakowanie dla w/w robót określają rys. nr 2, 3, 4. 

Istniejące oznakowania zostaną dla odpowiednich odcinków zasłonięte na czas robót 

 

     5.1.1 Zestawienie podziału drogi na odcinki dla przebudowy jezdni  
 

  strona prawa strona lewa 

Lp odc. w km roboczym ozn. długość odc. w km roboczym ozn. długość 

  km km odcinka odcinka km km odcinka odcinka 

                  

1 0+000,0 0+130,0 I P 130 0+000,0 0+130,0 I L 130 

2 0+130,0 0+195,0 II P 65 0+130,0 0+195,0 II L 65 

3 0+195,0 0+330,0 III P 135 0+195,0 0+330,0 III L 135 

4 0+330,0 0+460,0 IV P 130 0+330,0 0+460,0 IV L 130 

5 0+460,0 0+580,0 V P 120 0+460,0 0+580,0 V L 120 

6 0+580,0 0+675,0 VI P 95 0+580,0 0+675,0 VI L 95 

7 0+675,0 0+795,0 VII P 120 0+675,0 0+795,0 VII L 120 

8 0+795,0 0+900,0 VIII P 105 0+795,0 0+900,0 VIII L 105 

9 0+900,0 1+005,0 IX P 105 0+900,0 1+005,0 IX L 105 

10 1+005,0 1+105,0 X P 100 1+005,0 1+105,0 X L 100 

11 1+105,0 1+121,0 XI P 16 1+105,0 1+121,0 XI L 16 

12 1+121,0 1+210,0 XII P 89 1+121,0 1+210,0 XII L 89 

13 1+210,0 1+310,0 XIII P 100 1+210,0 1+310,0 XIII L 100 

14 1+310,0 1+420,0 XIV P 110 1+310,0 1+420,0 XIV L 110 

15 1+420,0 1+520,0 XV P 100 1+420,0 1+520,0 XV L 100 

   
Miejsca podziału na odcinku zaznaczono na planie sytuacyjnym, opisując  kilometraż roboczy.  
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Poniżej – w p. 5.1.2 pokazano zastosowane znaki dla jednego odcinka. Znaki te po wykonaniu 

przebudowy nawierzchni danego odcinka należy przesunąć na następny, w miejsca opisane 

kilometrażem roboczym.   

 

Po wykonaniu powyższych robót należy wykonać prace poza jezdnią drogi, a to: 

- przepusty pod zjazdami, 

- zjazdy, 

- drogi polne,  

- umocnienia skarp rowów, 

- rowy, 

- pobocza,  

- wszystkie inne elementy związane z przebudową. 

 

Poniżej pokazano zastosowane znaki dla jednego odcinka. Znaki te po wykonaniu przebudowy 

nawierzchni danego odcinka należy przesunąć na następny, w miejsca opisane kilometrażem 

roboczym.   

 

5.1.2. Zestawienie znaków. 

 

Znaki ostrzegawcze 
Znaki A12b, A12c ostrzegają o zbliżaniu się do zwężenia jezdni.  W zależności na której częśći 

jezdni  będą prowadzone roboty , należy zastosować odpowiedni znak., dokładnie pokazano na 

planie sytuacyjnym. 

Znak A14 ,,roboty na drodze”, ostrzega o zbliżaniu się do miejsc gdzie są prowadzone roboty 

drogowe. W przypadku , gdyby ruch byłby duży, należy znak uzupełnić sygnalizacją świetlną. 

Znaki powyższe umieścić na wspólnym słupku. Przewidziano, że będą umieszczone w 

odległości średnio 80.00 m od miejsca robót. Dokładne miejsca i sposób ustawienia pokazano 

na planie sytuacyjnym, opisując kilometrażem roboczym i oznaczeniem odpowiadającym 

danemu odcinkowi.. 

 

Znaki zakazu. 
Znak B25 ,,zakaz wyprzedzania” 

Znak B33 ,,ograniczenie prędkości” d 40 km/godz.   

Znaki te należy ustawić na jednym słupku w odległosci 40.00m od miejsca rozpoczęcia robót na 

danym odcinku. 

Sposób umieszczenia poszczególnych znaków i miejsce pokazano na planie sytuacyjnym, 

poprzez określenie km roboczym. 

 

Zapory drogowe U-51. 
Do wygrodzenia miejsc robót, gdzie prowadzona jest  przebudowa nawierzchni, zastosowano 

zapory drogowe U-51.  Należy postawić je w poprzek drogi, na końcu części jezdni, na której 

prowadzone są roboty związane z przebudową, a także wzdłuż tej części odcinka jezdni. 

 

Tablice kierujące U-53. 
Należy ustawić na początku każdego odcinka, gdzie będą prowadzone roboty przy przebudowie 

jezdni. Miejsce ustawienia dla poszczególnych odcinków, określone kilometrem roboczym i 

sposób ustawienia pokazano na planie sytuacyjnym. 
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W przypadku, zwiększonego ruchu na poszczególnym odcinku , należy postawić ludzi dla 

regulacji ruchu, lub ustawić sygnalizację świetlną. 

 

5.2.1 Zestawienie odcinków podziału drogi dla robót poza jezdnią. 
Roboty te, wykonywane na dla n/w fragmentów drogi, wymagają oznakowania jak na rys 5 i 6. 

dla następujących odcinków robót 

 

  strona prawa strona lewa 

Lp odc. w km roboczym Ozn. długość odc. w km roboczym ozn. długość 

  km km odcinka odcinka km km odcinka odcinka 

1 195 525 1 P 330 195 525 1 L 330 

2 675 910 2 P 235 525 690 2 L 165 

3 910 1245 3 P 335 690 960 3 L 270 

4 1245 1520 4 P 275 960 1255 4 L 295 

          1255 1520 5 L 265 

 

 

5.2.2.  Zestawienie znaków . 

Znaki ostrzegawcze. 
Znak A14 ,,roboty drogowe”, informuje o robotach drogowych prowadzonych na poboczu i 

poza nim na odcinku wg wykazu jak wyżej. Znak umieszczono w odległości od 30.00-80.00m 

od  miejsca prowadzenia robót dla odpowiedniego odcinka. Lokalizację znaku, określoną 

kilometrem roboczym pokazano na planie sytuacyjnym. 

Zapory drogowe U- 51. 
Miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym należy wygrodzić zaporami drogowymi, do 

tego celu przeznaczonych. Miejsca ustawienia tych zapór pokazano na planie sytuacyjnym, 

dokładnie określając kilometrażem roboczym. 

 

Zakłada się , że na tym etapie realizacji wykonane już będzie docelowe oznakowanie drogi 
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