STAROSTWO POWIATQWE
w Bielsku-Bialej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biata

KT.7121.2.59.2017.PJ

Bielsko-Biata, 14.08.2017 r.

Biuro Projektow Drogowych
Marcin Krzyzowski

ul. Jesienna 4
34-331 Swinna

Na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity
Dz.U.z 2017 r. poz. 1260 z p6iniejszymi zmianami/ w zwigzku z § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 784 z pdéniejszymi zmianami/

zatwierdzam

przedstawiony projekt tymczasowej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowsy drogi
powiatowej 4425 S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie, pod warunkiem zastosowania sie do
zastrzeien przedstawionych w opinii: Zarzadu Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej, Wydziatu
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biatej i Urzedu Gminy w Jasienicy oraz:

Tablice F-8 wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i

warunkoéw ich umieszczania na drogach /Dz.U. nr 220 poz.2181 z pézn. zm./

- Zastosowac pod znakami B-1 oraz C-2 i C-4 tabliczki o tresci: ,Nie dotyczy pojazdéw budowy
oraz dojazdu do posesji....”.

- Uzupetnienia oznakowania o znak B-42 /dla kierunku do Ligoty/ - etap la i Ib.

- Wprowadzenia ograniczenia predkosci i zakazu wyprzedzania na ul. Rudzickiej — etap 1.

- Sygnalizatory powinny by¢ tak umieszczone aby byty dobrze widoczne z wlotéw bocznych.

- Prawidtowo umiesci¢ sygnalizatory — etap Vib.

- Uzupetnienia oznakowania o znak B-42 /dla kierunku do Miedzyrzecza/ - etap XVIii b.

- Uzupetnienia oznakowania o znaki A-30 z tabl. o tresci ,Sygnalizacja wahadtowa” — na wlotach
bocznych - etap 13b, 19b.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaraniczowej lub 26ttej i wyposazone w elementy odblaskowe,

- Ukyte do oznakowania znaki drogowe i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego powinny spetniaé
wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy,

- Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowaé znaki o jedng grupe
wielko$ci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi,

- Do wykonania lic znakéw stosowanych do oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym
zastosowac folig odblaskowq typu 2 lub folig pryzmatyczna.

- Konstrukcje wsporne uzytych urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego powinny by¢ stabilne i nie
powodowac zagrozenia dla uczestnikéw ruchu.

- Do obowigzku wykonawcy robét nalezy utrzymanie oznakowania we wtasciwym stanie technicznym
przez caty okres prowadzonych prac.




Termin waznosci zatwierdzenia: do 31.12.2019 r.

Oznakowanie nie moze by¢ wprowadzone jednoczesnie z objazdem w zwiazku z rozbudowa drogi
powiatowej 4427 S Miedzyrzecze ~ Mazaricowice — Komorowice.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
wtaéciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

trzymujg:
@ Adresat /w zat. projekt organizacji ruchu/,
2. Zarzad Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej,
3. WRD Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biatej,
4. Urzad Gminy w Jasienicy,
5. Urzad Miejski w Czechowicach-Dziedzicach,
6. a/a.



URZAD GMINY JASIENICA
43-38RJASIENECA0159 Jasienica 28.6.2017 r.

Biuro Projektow Drogowych
Marcin Krzyzowski
ul. Jesienna 4

43-331 SWINNA

Dotyczy : Projektu organizacji ruchu na czas rob6t dla zadania pn.:

“Przebudowa drogi powiatowej nr 44255 w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie”.

Nawigzujgc do otrzymanego pisma w sprawie wydania uzgodnien dla w/w
projektu organizacji ruchu na czas robdt zwigzanej z przebudowg drogi powiatowej nr 44255
w Migdzyrzeczu Dolnym i Ligocie informuje, ze po zapoznaniu sig z projektem przedstawionym w
dokumentacji projektowej pozytywnie opiniuje powyzszy projekt z uwzglednieniem powiadomienia
mieszkancow przed rozpoczeciem prac / strona internetowa/ oraz zapewnienia mieszkaricom dojécia

i dojazdu do posesji w czasie wykonywania prac.

ZA:SEBCA WOJTA
- - \

Krzysztof Wieczerzak

Otrzymuja :
1 x adresat
1x UG BRG BBB

1 x UG BRG KS



AR RETALIS OV LIS

IEJSKIET POLICH

w BIELSKU-BIALES

ul. Kamiriskieno 8
43-300 Blelsko-Binla -

Bielsko-Biata, dnia 14 czerwiec 2017 r.

R-5002/17

Biuro Projektéw Drogowych
Marcin Krzyzowski

ul. Jesienna 4

34-331 Swinna

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzqdzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

Opiniuje

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania prac zwigzanych z przebudowg drogi
powiatowej 44258 w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie. Projekt opiniowano z uwagami /bez uwag/:

Etap XVa uzupetni¢ na ul. Wolenska znak B-20 ,,STOP”.

Etap XVIb kierunek Migdzyrzecze Dolne zamienié znak A-12¢ na A-12b.

Dla poszczegblnych etapéw powtérzy¢ sygnalizatory na wlotach podporzadkowanych
w miejscach, gdzie widocznosé cyklu jest utrudniona badz catkowicie niewidoczna.

Uzupehi¢ w projekcie przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej oraz wprowadzenia
nowej docelowej organizacji ruchu.

W' przypadkach wygradzania miejsc robot prowadzonych na chodnikach, ciagach pieszych
wygrodzenie wykona¢ zaporami drogowymi U-20c, nalezy zapewni¢ pieszym wolny od przeszkod
wygrodzony pas szerokosci min 1,25m.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaraiczowej Iub z6ltej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowaé znaki o jedna grupe wielkosci
Wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi.

Do wykonania lic znakéw stosowanych do oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym zastosowaé
folig odblaskowa typu 2 lub folie pryzmatyczng.

Uzyte do oznakowania znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy oraz by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieft jak i w nocy,
Konstrukcje wsporne uzytych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny by¢ stabilne i nie
powodowa¢ zagrozenia dla uczestnikéw ruchu.

KOMENDANT MIEJSKY P OLICTT
zup. W BIELSKU-BIAH

p
ZASTEPCA NACZELNIKA

WYDZIALU RUCHUA] DWEGO
KMP W BIE, DAL
Wyk. w2 egz. BK
Egz. l-adresat podkom. mgr {r yfénts dEWICZ
Egz. 2-a/a

Zal. 2 egz. projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Str. 1/1

I egz. opieczgtowano




URZAD MIEJSKI

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Plac Jana Pawta Il 1

43-502 Czechowice-Dziedzice

Czechowice-Dziedzice, dnia 01.06.2017r.
1ZD.7221.18.2017

Biuro Projektéw Drogowych
Marcin Krzyzowski

ul. Jesienna 4

34-331 Swinna

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2017 r. informuje, Ze opiniuje pozytywnie
przedstawiony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania: ,Przebudowa drogi

powiatowej 44258 w Migdzyrzeczu Dolnym i Ligocie”.

Otrzymuja;
@ Adresat
2) ala

tel. +48 32 214 71 10, fax +48 32 214 71 82, e-mail:um@um.czechowice-dziedzice.pl




Zarzad Drog Powiatowych
w Bielsku-Biatej

43-382 Bielsko-Biala, ul. Regera §1

tel. 338184033, 338183066, 338174063 : . :
tel. 338178398 fax338183474 Blelsko-Bla}a, dnia 02.06.2017 r.
NIP 547-186-01-82

ZDP 7121.2.50a.2017 AK14

Biuro Projektéw Drogowych
Marcin Krzyzowksi
ul. Jesienna 4

34-331 Swinna

Dotyczy: Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi

powiatowej 4425S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 18.05.2017 r. Zarzad Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej,
pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt czasowej organizacji ruchu zastrzegajac, iz;

* Na etapie XI nalezy uwzgledni¢ tymczasowe przeniesienie istniejacego przystanku
autobusowego w celu mozliwosci zatrzymania autobuséw.

® Na etapie XVI nalezy kazdorazowo odwolywaé znaki zakazu bezposérednio za
wykonywanymi pracami, jesli nie zostaty odwotane przez skrzyzowanie.

® W schemacie objazdu na tablicach F-8 uzupehié nazwy miejscowosci ( Ligota, Mazadcowice,
Migdzyrzecze Dolne ), natomiast brak koniecznosci zastosowania nazw ulic.

® Do obowigzku wykonawcy robét nalezy utrzymanie oznakowania we wlhasciwym stanie

technicznym przez caty okres prowadzonych prac.

Z-CA DYREKTORA

Zarzqdi; :Zwia owych
mgr inz: osman

Otrzymujg:

1.Adresat

2.a/a

Do wiadomosci: WKIT Starostwo Powiatowe w B-B




Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie
Spis tresci
L. Opis techniczny
1.  Cze¢$¢ ogolna
1.1.  Przedmiot opracowania

1.2. Podstawa opracowania

2.  Czesé projektowa
2.1.  Stan istniejacy

2.2.  Rozwiazania projektowe na czas prowadzenia robot

3. Uwagi koncowe

II.  Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1. — Orientacja

Rys 2. — Projektowany objazd

Rys. 3 — Projektowana organizacja ruchu — Etap Ia
Rys. 4. — Projektowana organizacja ruchu — Etap Ib
Rys. 5. — Projektowana organizacja ruchu — Etap Ic
Rys. 6. — Projektowana organizacja ruchu — Etap Id
Rys. 7. — Projektowana organizacja ruchu — Etap Id
Rys. 8. — Projektowana organizacja ruchu — Etap Ila
Rys. 9 — Projektowana organizacja ruchu — Etap IIb
Rys. 10 — Projektowana organizacja ruchu — Etap Ila
Rys. 11 — Projektowana organizacja ruchu — Etap IIIb
Rys. 12 — Projektowana organizacja ruchu — Etap [Va
Rys. 13 — Projektowana organizacja ruchu — Etap IVb
Rys. 14 — Projektowana organizacja ruchu — Etap Va
Rys. 15 — Projektowana organizacja ruchu — Etap Vb
Rys. 16 — Projektowana organizacja ruchu — Etap Vla
Rys. 17 — Projektowana organizacja ruchu — Etap VIb
Rys. 18 — Projektowana organizacja ruchu — Etap VIla
Rys. 19 — Projektowana organizacja ruchu — Etap VIIb
Rys. 20 — Projektowana organizacja ruchu — Etap VIlla
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
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2 — Projektowana organizacja ruchu — Etap [Xa

22 — Projektowana organizacja ruchu — Etap IXb
23 — Projektowana organizacja ruchu — Etap Xa

24 — Projektowana organizacja ruchu — Etap Xb

25 — Projektowana organizacja ruchu — Etap Xla
26 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XIb
27 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XIla
28 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XIlIla
29 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XIIIb
30 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XIVa
31 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XIVb
32 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XVb
33 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XVlIa
34 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XVIb
35 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XVIla
36 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XVIIb
37 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XVIIla
38 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XVIIIb
39 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XIXa
40 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XIXb
41 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XXa
42 — Projektowana organizacja ruchu — Etap XXb
44 — program sygnalizacji swietlnej Etap II

45 — program sygnalizacji $wietlnej Etap III

46 — program sygnalizacji swietlnej Etap [V

47 — program sygnalizacji $wietlnej Etap VI

48 — program sygnalizacji $wietlnej Etap VII

49 — program sygnalizacji $wietlnej Etap IX

50 — program sygnalizacji $wietlnej Etap X

51 — program sygnalizacji $wietlnej Etap XI

52 — program sygnalizacji $wietlnej Etap XIII

53 — program sygnalizacji $wietlnej Etap XIV

54 — program sygnalizacji $wietlnej Etap XVI

55 — program sygnalizacji $wietlnej Etap XVII
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Rys. 56 — program sygnalizacji $wietlnej Etap XVIII
Rys. 57 — program sygnalizacji $wietlnej Etap XIX
Rys. 58 — program sygnalizacji $wietlnej Etap XX

I1. Cze$¢ tabelaryczna

Tab. 1 — Czasy miedzyzielone etap I
Tab. 2 — Czasy migdzyzielone etap II
Tab. 3 — Czasy migdzyzielone etap III
Tab. 4 — Czasy migdzyzielone etap IV
Tab. 5 — Czasy miedzyzielone etap VI
Tab. 6 — Czasy migdzyzielone etap VII
Tab. 7— Czasy miedzyzielone etap [X
Tab. 8— Czasy miedzyzielone etap X
Tab. 9— Czasy miedzyzielone etap XI
Tab. 10 — Czasy miedzyzielone etap XIII
Tab.11 — Czasy miedzyzielone etap XIV
Tab.12 — Czasy migdzyzielone etap X VI
Tab.13 — Czasy miedzyzielone etap XVII
Tab.14 — Czasy miedzyzielone etap XVIII
Tab.15 — Czasy miedzyzielone etap XIX
Tab.16— Czasy migdzyzielone etap XX
Tab.17—- przepustowos¢ etap |

Tab.18— przepustowos¢ etap II

Tab.19- przepustowos¢ etap II1

Tab.20— przepustowosé etap IV

Tab.21- przepustowos$¢ etap VI

Tab.22— przepustowos¢ etap VII
Tab.23— przepustowos¢ etap IX

Tab.24— przepustowosé etap X

Tab.25— przepustowos¢ etap XI

Tab.26— przepustowos¢ etap XIII
Tab.27—- przepustowos¢ etap XIV
Tab.28— przepustowos¢ etap XVI
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Tab.29— przepustowos¢ etap XVII
Tab.30— przepustowosé etap XVIII
Tab.31- przepustowos$¢ etap XIX
Tab.32— przepustowos¢ etap XX

OPIS TECHNICZNY

1. Cze¢$¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania zwigzanego z
przebudowa ulicy Ligockiej/Wapienickiej na odcinku od skrzyzowania Ligocka-Rudzicka w
miejscowosci Miedzyrzecze Dolne do skrzyzowania Wapienicka-Bielska w miejscowosci
Ligota na dtugosci ok. 3,3km. Zadanie obejmuje przebudowe jezdni do uzyskania szerokosci

6,5m, dobudowa chodnika oraz zatok autobusowych.

1.2. Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220

poz.2181).

2.  Cze$é projektowa
2.1. Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w miejscowosciach Miedzyrzecze Dolne,
Ligota, w ciggu ulic Ligocka-Wapienicka. Lokalizacje inwestycji przedstawia plan
orientacyjny — rys. nr 1.

Droga ciggu ulic Ligocka-Wapienicka, klasy L, na odcinku przebudowy stanowi relacje
nadrzedng w stosunku do drog krzyzujacych. Na przedmiotowym odcinku ruch pojazdow

prowadzony jest dwukierunkowo. Natezenie ruchu pojazdéw w przekroju drogi wynosi w
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godz. szczytu ok. 180 poj.u/h dla kazdego kierunku.. Piesi na odcinku drogi pomiedzy

skrzyzowaniem ul. Ligockiej z Rudzicka do skrzyzowania ul. Ligockiej z ul. $sw. Floriana
poruszaja si¢ chodnikiem zlokalizowanym po zachodniej strony ulicy. W pozostalym zakresie
piesi poruszaja si¢ poboczem - brak wydzielonych chodnikow. Jezdnia przeznaczona do

remontu posiada szeroko$¢ ok. 5,5 m o nawierzchni bitumiczne;.

2.2 Rozwigzania projektowe na czas prowadzenia robét.
W ramach zadania zostanie wykonany remont drogi w ciggu ulic Ligocka-Wapienicka na
dhugoscei ok. 3,3 km. Remont obejmie poszerzenie jezdni do szerokosci 6,5m, dobudowe
chodnikow oraz budowe kanalizacji deszczowej. Wigkszos¢ prac zostanie wykonane przy
poldéwkowym zamknieciu jezdni z zastosowaniem ruchu dwukierunkowego sterowanego
wahadtowa sygnalizacja $wietlng. Zakres prac wzdluz drogi remontowanej podzielony zostat
na odcinki z zachowaniem szerokosci pas jezdni dla ruchu pojazdéw min. 3 m.
Sygnalizacje wahadlowa nalezy wyposazyé w sterownik dostosowany do komunikacji
radiowej oraz sygnalizatory tréjkomorowe S1 o $rednicy min. 200 mm usytuowane na
masztach. Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ sygnalizacje w uklad kontroli
wykluczajace] mozliwos¢ wyswietlenia sygnaléw kolizyjnych w sekwencji pozwalajacej na
jednoczesny ruch pojazdéw w obszarze prowadzenia prac dla obu kierunkéw. Ponadto
wykonawca ma obowigzek przed zastosowaniem sygnalizacji sprawdzi¢ w warunkach
roboczych czas potrzebny dla pojazdéw na opuszczenie obszaru wahadta. Szczegdlnie nalezy
powyzsza kontrole przeprowadzi¢ dla pojazdéw wyjezdzajacych z wlotdw bocznych W
przypadku gdyby w/w czas byl dluzszy od czasu przyjetego w programie nalezy dla systemu
sterowania przyjaé czas dtuzszy.
Latarnie nalezy zlokalizowaé z zachowaniem skrajni pionowej min 2,20m w stosunku do
nawierzchni jezdni oraz 0,5m do 2,0m z zachowaniem skrajni poziomej w stosunku do
krawedzi jezdni Lacznos$¢ bezprzewodowa pomigdzy sygnalizatorami a sterownikiem musi
zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy systemu i uczestnikow ruchu.
W odleglosci 2 m od sygnalizatora nalezy wyznaczy¢ tymczasowa linie warunkowa
zatrzymani P-14. Pomiedzy sygnalizatorem a ostatnia w ciggu zamykajaca zaporg U-20b
nalezy zachowaé przestrzen pozwalajaca bezkolizyjny zjazd pojazdow z pasa obszaru
prowadzenia robdt na pas wlasciwy dla danego kierunku. W/w przestrzeni zjazdu nie moze
wynosi¢ mniej niz 14 m, niemniej na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienie
odpowiedniej dlugosci strefy bezkolizyjnej mijajacych si¢ pojazdow.
Pomiedzy sygnalizatorem a pierwsza otwierajaca w ciggu tablica prowadzaca U-3d
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nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglos¢. W obszarach skrzyzowan z drogami podrzednymi
zostang ustawione poza sygnalizatorami podstawowymi sygnalizatory powtarzajace majace
za zadanie poinformowanie pojazdow wyjezdzajacych z wlotow podporzadkowanych o
realizowanej w danym momencie sekwencji sygnatowej. Sygnalizatory powtarzajace
wyswietla¢ beda identyczne sygnaly co sygnalizatory podstawowe. Wykonawca po
wprowadzeniu sygnalizacji $wietlnej ma obowigzek zastosowaé monitoring formowania si¢
kolejek w trakcie wyswietlania sygnatu zabraniajacego. W przypadku istnienia trwatego
formowania sie kolejek, ktore nie zostang roztadowane przez pojedynczy sygnat zezwalajacy
nalezy obowigzkowo zmodyfikowaé¢ program sygnalizacji. Modyfikacja powinna by¢
realizowana przez wydtuzanie sygnatu zezwalajacego dla kierunku formowania si¢ kolejek z
zachowaniem okreslonego w projekcie czasu migdzyzielonego.

Poza zastosowaniem sygnalizacji $wietlnej dla ruchu pojazdéw, prowadzony wzdhuz
prowadzonych prac, zostanie w razie koniecznosci wprowadzone sterowanie rgczne przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Dla wszystkich krzyzujacych wlotdéw podporzadkowanych wprowadzono zmiang
oznakowania podporzadkowania z A-7 na B-20.

Prace zwigzane z przebudowa drogi zostaly podzielone na 20 etapow.

Objazd

Objazd bedzie prowadzony drogami powiatowymi: ulica Mazancowicka i Ligocka w Gminie
Jaseinica oraz Bielska w Ligocie. W celu prowadzenia kierowcow zaprojektowano na trasie
objazdu tabliczki kierujace F-9 oraz tablice F-8 przedstawiajace schematycznie planowany
objazd ustawione przy gtownych skrzyzowaniach. Ustawiono znaki D-4a na wlotach drég
gminnych ktére dochodza do zamknietego odcinka ul. Wapienickiej i Ligockie;j.

Zamkniety odcinek drogi powiatowej wygrodzono zaporami U-20b ze znakami B-1 na z
tabliczkami: ,,nie dotyczy dojazdu do posesji za zgoda wykonawcy robot”

O terminach poszczegdlnych utrudnien w ruchu, z uwzglednieniem mozliwosci czasowych
zamknie¢ drég bocznych, nalezy powiadomié skutecznie uczestnikéw ruchu.

W uzgodnieniu z wiascicielami, nalezy zapewni¢ im dojazdy i dojscia do posesji przy
prowadzonych robotach. Nalezy zapewni¢ dojazd stuzb ratunkowych do wszystkich posesji

przy zamknietym odcinku drogi.
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Etap [

Podczas etapu I wykonane zostang prace w obszarze skrzyzowania ul. Ligockiej z ul.
Rudzicka. Prace zostang wykonane przy zamknieciu dwupotéwkowym jezdni. Nalezy
zastosowa¢ sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami. Po dziennej dziatce robot nalezy przywrdci¢ dwa pasy ruchu n ul. Centralnej 1
Ligockiej.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d, zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowac lampy

btyskowe koloru zottego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang znaki ostrzegawcze Al12, Al4, A29 informujace o zwezeniu
jezdni, prowadzonych robotach, sygnalizacji $wietlnej. oraz znaki B-33 z ograniczeniem

predkosci do 30 km/h, B-25 zakaz wyprzedzania.

W etapie lc, 1d nalezy przesuna¢ na odleglos¢ ok. 50m istniejace przejscie dla pieszych w
stron¢ miejscowosci Rudzice oraz utwardzi¢ pobocze po stronie pdinocnej szerokosci 1,5m

celem umozliwienia ruchu pieszych.

Dla wszystkich prac piesi powinni poruszaé¢ si¢ istniejacym chodnikiem. W przypadku
koniecznosci zajecia przez wykonawce chodnika w trakcie wykonywania robdt zobowigzany
on jest wykona¢ rownolegle do istniejacego chodnika wykonaé utwardzone pobocze
szerokosci 1,5m. Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy
dojscie/dojazd mieszkancdéw do poses;ji.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiaja rys. nr 3 do 7.

Etap II

Podczas etapu Il wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od skrzyzowania
z ul. Rudzicka do skrzyzowania z ul. Mazancowicka na dhugosci 380m. Prace zostang
wykonane przy zamknieciu dwupotoéwkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji swietlnej
dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej sygnalizacji
Swietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z

odpowiednimi uprawnieniami.
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Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 44.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomiedzy tablicami
kierujagcymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami
podporzadkowanymi poinformowani o prowadzonych pracach za pomocg znakéw F-6a oraz

A-30 z tablicg informujaca o zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

W etapie 2a piesi poruszac¢ si¢ beda istniejacym chodnikiem zlokalizowanym po stronie
zachodniej ulicy W etapie 2b piesi porusza¢ si¢ beda poboczem po stronie nie objete]
robotami. Dla tego etapu samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30
z tabliczkami ,,Piesi”.

Szczegoty zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 8 1 9

Etap III

Podczas etapu III wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od skrzyzowania
z ul. Mazancowicka do skrzyzowania z ul. $w. Floriana na dlugosci 272m. Prace zostang
wykonane przy zamknieciu dwupotoéwkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji swietlnej
dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej sygnalizacji
Swietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 45.

Obszar robot =zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomiedzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekraczaé¢ 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami
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podporzadkowanymi poinformowani o prowadzonych pracach za pomocg znakéw F-6a oraz

A-30 z tablicg informujaca o zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

W etapie 3a piesi poruszac si¢ bedg istniejacym zlokalizowanym po stronie zachodniej ulicy
W etapie 3b piesi poruszaé si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego etapu
samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 101 11.

Etap IV

Podczas etapu IV wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od
skrzyzowania z ul. $§w. Floriana do skrzyzowania z ul. Rajska/Wodng na dlugosci 326m.
Prace zostane wykonane przy zamknieciu dwupotowkowym jezdni z wykorzystaniem
sygnalizacji $wietlnej dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci
zastosowanej sygnalizacji $wietlnej nalezy zastosowac sterowanie reczne ruchem realizowane
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 46.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajagcymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

btyskowe koloru zottego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi

wynosi¢ min. 3m.
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Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 4a piesi powinni poruszaé¢ si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 4b.

W etapie 4b piesi poruszaé si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego etapu

samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 4b nalezy wykona¢ przed etapem 4a.

Szczegdly zabezpieczenia przedstawiaja rys. nr 121 13.

Etap V

Podczas etapu V wykonane zostang prace w obrgbie skrzyzowania ulicy Ligockiej z ul.
Rajska/Wodng Prace zostane wykonane przy zamknigciu dwupotéwkowym jezdni

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami
kierujacymi U-21 nie moze przekraczaé 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami

podporzadkowanymi poinformowani o prowadzonych pracach za pomoca znakdéw A-14.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 informujace o zwezeniu jezdni oraz prowadzonych robotach.
Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 5a piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 5b.
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W etapie 5b piesi poruszaé si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego etapu

samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 5b nalezy wykona¢ przed etapem Sa.

Szczegoty zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 141 15.

Etap VI

Podczas etapu VI wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od
skrzyzowania z ul. Rajska do skrzyzowania z ul.Teczowa/Na stawach na dlugosci 175m.
Prace zostane wykonane przy zamknieciu dwupotowkowym jezdni z wykorzystaniem
sygnalizacji $wietlnej dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci
zastosowanej sygnalizacji $wietlnej nalezy zastosowac sterowanie reczne ruchem realizowane
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 47.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami
kierujgcymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami
podporzadkowanymi poinformowani o prowadzonych pracach za pomoca znakéw F-6a oraz

A-30 z tablicg informujaca o zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 6a piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 6b.
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W etapie 6b piesi poruszaé si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego etapu

samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 6b nalezy wykona¢ przed etapem 6a.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 161 17.

Etap VII

Podczas etapu VII wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od
skrzyzowania z ul. Teczowa do skrzyzowania z Mlynska na dlugosci 276m. Prace zostane
wykonane przy zamknieciu dwupotowkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji Swietlnej
dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej sygnalizacji
Swietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 48.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami
kierujgcymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami
podporzadkowanymi poinformowani o prowadzonych pracach za pomoca znakéw F-6a oraz

A-30 z tablicg informujaca o zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 7a piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 7b.
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W etapie 7b piesi poruszaé si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego etapu

samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 7b nalezy wykona¢ przed etapem 7a.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 181 19.

Etap VIII

Podczas etapu VIII wykonane zostang prace w obrebie skrzyzowania ulicy Ligockiej z ul.
Mtynska po stronie wschodniej skrzyzowania Prace zostang wykonane przy zamknigciu
jednopotowkowym jezdni

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami
kierujgcymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami

podporzadkowanymi poinformowani o prowadzonych pracach za pomoca znakdéw A-14.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 informujace o zwegzeniu jezdni oraz prowadzonych robotach.
Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 8 piesi powinni porusza¢ si¢ chodnikiem wykonanym w
etapie 7b 1 9b.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawia rys. nr 20

Etap IX

Podczas etapu IX wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od
skrzyzowania z ul. Mtynska do skrzyzowania z Daliowa na dtugosci 131m. Prace zostane
wykonane przy zamknieciu dwupotoéwkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji swietlnej

dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej sygnalizacji
14
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Swietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 49.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajagcymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami
kierujacymi U-21 nie moze przekraczaé 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami
podporzadkowanymi poinformowani o prowadzonych pracach za pomoca znakéw F-6a oraz

A-30 z tablicg informujaca o zastosowanej sygnalizacji swietlne;j.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

btyskowe koloru zottego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 9a piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 9b.

W etapie 9b piesi poruszac si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego etapu
samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.
Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd
mieszkancow do posesji.

Etap 9b nalezy wykona¢ przed etapem 9a.

Szczegdly zabezpieczenia przedstawiaja rys. nr 21 1 22.

Etap X

Podczas etapu X wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od skrzyzowania
z ul. Daliowa do skrzyzowania z $w. Floriana na dhlugosci 148m. Prace zostang wykonane
przy zamknigciu dwupotowkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji $wietlnej dla ruchu

wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowane] sygnalizacji $wietlnej nalezy
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zastosowa¢ sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 50.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 10a piesi powinni poruszac si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 10b.

W etapie 10b piesi porusza¢ si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego
etapu samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami

,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 10b nalezy wykona¢ przed etapem 10a.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 23 i 24.

Etap XI

Podczas etapu XI wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od
skrzyzowania z ul. $w. Floriana do skrzyzowania z ul. Boronowska na dtugosci 104m. Prace
zostane wykonane przy zamknigciu dwupotéwkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji

Swietlnej dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej
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sygnalizacji $wietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 51.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajagcymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlnej.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 11a piesi powinni poruszac si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 11b.

W etapie 11b piesi porusza¢ si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego
etapu samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami

,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 11b nalezy wykonaé przed etapem 11a.

Szczegoty zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 25 i 26.

Etap XII

Podczas etapu XII wykonane zostang prace w obrebie skrzyzowania ulicy Ligockiej z ul.
Boronowska po stronie wschodniej skrzyzowania Prace zostane wykonane przy zamknieciu
jednopotowkowym jezdni

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami

kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami
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kierujagcymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotem
podporzadkowanym poinformowani zostang o prowadzonych pracach za pomocg znaku A-

14.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robot musi
wynosi¢ min. 3m.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 informujace o zwezeniu jezdni oraz prowadzonych robotach.
Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 12 piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w
etapie 11b i 13b.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawia rys nr 27.

Etap XIII

Podczas etapu XIII wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od
skrzyzowania z ul. $w. Boronowieckiej do skrzyzowania z ul. Orlg na dlugosci 303m. Prace
zostane wykonane przy zamknigciu dwupotéwkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji
swietlnej dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej
sygnalizacji $wietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 52.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

btyskowe koloru zottego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robot musi

wynosi¢ min. 3m.
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Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 13a piesi powinni poruszac si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 13b.

W etapie 13b piesi porusza¢ si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami. Dla tego
etapu samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami

,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 13b nalezy wykona¢ przed etapem 13a.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 28 i 29.

Etap XIV

Podczas etapu XIV wykonane zostang prace w ciggu ulicy Ligocka na odcinku od
skrzyzowania z ul. Orlg do skrzyzowania z ul. Wolenska na dlugosci 180m. Prace zostane
wykonane przy zamknieciu dwupotowkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji swietlnej
dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej sygnalizacji
Swietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 53.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomiedzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

btyskowe koloru zottego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi

wynosi¢ min. 3m.
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Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami podporzadkowanymi poinformowani o
prowadzonych pracach za pomoca znakéw F-6a oraz A-30 z tablica informujaca o
zastosowanej sygnalizacji Swietlne;j.

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 14a piesi powinni poruszac si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 14b oraz czesciowo poboczem
W etapie 14b piesi poruszaé sie beda poboczem po stronie nie objetej robotami.
Samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 14b nalezy wykonaé przed etapem 14a.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 301 31.

Etap XV

Podczas etapu XV wykonane zostang prace w obrebie skrzyzowania ulicy Wapienickiej z ul.
Wolenska po stronie wschodniej skrzyzowania Prace zostang wykonane przy zamknigciu
jednopotowkowym jezdni

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajagcymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami
kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m. Uczestnicy ruchu poruszajace sie¢ wlotem

podporzadkowanym poinformowani zostang o prowadzonych pracach za pomocg znaku A-

14.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

btyskowe koloru zottego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robot musi

wynosi¢ min. 3m.
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Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 informujace o zwegzeniu jezdni oraz prowadzonych robotach.
Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.
W etapie 15 piesi porusza¢ si¢ beda poboczem po stronie nie objetej robotami.
Samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawia. rys. nr 32.

Etap XVI

Podczas etapu XVI wykonane zostang prace w ciggu ulicy Wapienickiej na odcinku od
skrzyzowania z Wolenska do wysokosci posesji przy ul. Wapienickiej nr 20 na dlugosci
296m. Prace zostang wykonane przy zamknieciu dwupotowkowym jezdni z wykorzystaniem
sygnalizacji $wietlnej dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci
zastosowanej sygnalizacji $wietlnej nalezy zastosowac sterowanie reczne ruchem realizowane
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 54.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujagcymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

btyskowe koloru zottego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robot musi

wynosi¢ min. 3m.

Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami podporzadkowanymi poinformowani o
prowadzonych pracach za pomoca znakéw F-6a oraz A-30 z tablica informujaca o

zastosowanej sygnalizacji Swietlne;j.
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Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 16b piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 16a .
W etapie 16a piesi poruszaé sie beda poboczem po stronie nie objetej robotami.
Samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 16a nalezy wykona¢ przed etapem 16b.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 33 i 34.

Etap XVII

Podczas etapu XVII wykonane zostang prace w ciggu ulicy Wapienickiej na odcinku 225m
liczac od wysokosci posesji przy ul. Wapienickiej nr 20 w kierunku skrzyzowania z ul.
Dworska. Prace zostane wykonane przy zamknieciu dwupoldwkowym jezdni z
wykorzystaniem sygnalizacji $wietlnej] dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty
funkcjonalnosci zastosowanej sygnalizacji $wietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne
ruchem realizowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 55.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomiedzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robot musi

wynosi¢ min. 3m.
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Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 17b piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 17a.
W etapie 17a piesi poruszaé sie beda poboczem po stronie nie objetej robotami.
Samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 17a nalezy wykona¢ przed etapem 17b.

Szczegdly zabezpieczenia przedstawiaja rys. nr 35 1 36.

Etap XVIII

Podczas etapu XVIII wykonane zostang prace w ciggu ulicy Wapienickiej na odcinku 206m
liczac od skrzyzowania z ul. Dworska w kierunku Migdzyrzecza Dolnego. Prace zostang
wykonane przy zamknieciu dwupotoéwkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji swietlnej
dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej sygnalizacji
Swietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadtowej przedstawia rys. nr 56.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomiedzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robot musi

wynosi¢ min. 3m.
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Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 18b piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 18a.
W etapie 18a piesi poruszaé sie beda poboczem po stronie nie objetej robotami.
Samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 18a nalezy wykona¢ przed etapem 18b.

Szczegdly zabezpieczenia przedstawiaja rys. nr 37 1 38.

Etap XIX

Podczas etapu XIX wykonane zostang prace w ciggu ulicy Wapienickiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Dworska do skrzyzowania z ul. Olejaka na dtugosci 230m. Prace zostane
wykonane przy zamknieciu dwupotoéwkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji swietlnej
dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej sygnalizacji
Swietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 57.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomiedzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

blyskowe koloru zéttego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robot musi

wynosi¢ min. 3m.
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Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.
Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Uczestnicy ruchu poruszajace si¢ wlotami w kierunku ronda poinformowani zostang o

prowadzonych pracach za pomocg znakow F-6a.

Dla prac wykonywanych w etapie 20b piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 20a .
W etapie 20a piesi poruszaé sie beda poboczem po stronie nie objetej robotami.
Samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 20a nalezy wykona¢ przed etapem 20b.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiaja rys. nr 39 i 40.

Etap XX

Podczas etapu XX wykonane zostang prace w ciggu ulicy Wapienickiej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Olejaka do wysokosci budynku OSP Ligota na dlugosci 208m. Prace
zostane wykonane przy zamknigciu dwupotéwkowym jezdni z wykorzystaniem sygnalizacji
swietlnej dla ruchu wahadlowego. W sytuacji utraty funkcjonalnosci zastosowanej
sygnalizacji $wietlnej nalezy zastosowaé sterowanie reczne ruchem realizowane przez osoby
z odpowiednimi uprawnieniami.

Program pracy sygnalizacji wahadlowej przedstawia rys. nr 58.

Obszar robot zostanie zabezpieczony tablicami naprowadzajacymi U-3d, tablicami
kierujacymi U-21a/ U-21b oraz zapora drogowa szeroka U-20b. Odstep pomigdzy tablicami

kierujacymi U-21 nie moze przekracza¢ 10m.

Na tablicy naprowadzajacej U-3d zaporze zamykajacej U-20b nalezy zastosowaé lampy

btyskowe koloru zottego U-35.

Szeroko$¢ pasa jezdni przeznaczonego do ruchu pojazdéw w trakcie wykonywania robdt musi

wynosi¢ min. 3m.
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Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie

Ponadto ustawione zostang w obszarze 50-100m od miejsc prowadzenia prac znaki
ostrzegawcze Al2, Al4 oraz A29 informujace o zwezeniu jezdni, prowadzonych robotach
oraz zastosowanej sygnalizacji $wietlne;j.

Pomiedzy znakami ostrzegawczymi a miejscem wygrodzenia prac zostang ustawione znaki B-

33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h oraz B-25.

Dla prac wykonywanych w etapie 19b piesi powinni poruszaé si¢ chodnikiem wykonanym w

etapie 19a..
W etapie 19a piesi poruszaé sie beda poboczem po stronie nie objetej robotami.
Samochody poinformowane zostang o ruchu pieszych znakami A-30 z tabliczkami ,,Piesi”.

Wykonawca powinien wykonywaé prace w sposob umozliwiajacy dojscie/dojazd

mieszkancow do posesji.

Etap 19a nalezy wykona¢ przed etapem 19b.

Szczegoly zabezpieczenia przedstawiajg rys. nr 41 1 42.

3. Uwagi koncowe.

W miare potrzeb ruch wahadtowy nalezy uzupetnic¢ sterowaniem recznym.

Przed przejéciem do kolejnego etapu wykonawca zobowigzany jest ustawi¢ od strony
najazdow znaki A-11.

Po zakonczeniu kazdego etapu stan nawierzchni jezdni i chodnika musi posiada¢ rowna
nawierzchni¢ gwarantujaca bezpieczny ruch pojazdéw i pieszych. Styk nawierzchni jezdni lub
chodnika dopuszczonej do ruchu w trakcie wykonywania prac z nawierzchnig istniejaca lub
wykonang we wczesniejszym etapie musi by¢ sfazowany ze spadkiem podhuznym max 5°.

Ewentualne uskoki w ciggu pieszym nie moga przekraczac¢ 2 cm.

26




100, B 1500 106, ; ; { ;nnl
e g O 5 Buifcws
Y ey 4 T
| Moy S 4 & R,
- 8
E | ot & £ oy
A . F'\‘} “‘,1 e g ey H ey
P Sk R o Pafei | L
; ER 5 (]
% H ey
% Pary, ]
2 =)
J'" iy, it
o Tariov sy
\ ikl s
\ g @ﬁr ok, %
F ) gy 3
L st i}
i §*enain s L
/ B enaaiog -~ . g E
/ ‘ i
& e oemd
ay
5,
N iy, P
e &
= &
o
\
.
g \ .
% 4 7
-
A
& Ei
5 j
& ol
P £ "
g "u‘ﬁik
/ *
a /
-
¢ 4
b &
& &
5 ik %
/. 3
f
\ PR
\ -
\ 7
Y _,m"*
‘i
\ &
» &
2 g ot
b 8 &
5 |
=
\
\
\ £
L E
\
& \
& §-
i \
\.
\
‘\
} &
o F
% z F
i [ ® .
e ienaime " 5
g I
9
o /
o i
& 1
Ll | |
> 2 7 P
= 5 e 5
g i nf‘ﬁ"‘# E 3
| s [
E ¥ »
¥
\

Miejsce inwestycji

Ocinnsy £
Lk
[ "
Pasioyg
St
g
I
g §°%
Fobga @ 0 3
iy
= B
; o
&
g

..
"

WYKONAWCA:

34-331 Swinna, ul. Jesienna 4

Projekty Inzynierskie Maria Krzyzowska

NAZWA OPRACOWANIA:

Przebudowa drogi powiatowej 4484S ul. Przecznia w Kozach

INWESTOR: Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej
ADRES: ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biata

RYS. NR

1

TYTUL RYSUNKU: Orientacja

SKALA 1:25 000

DATA: IV 2016 r.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marcin Krzyzowski SLK/4949/POQD/13
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WYKONAWCA:
Biuro Projektow Drogowych Marcin Krzyzowski
34-331 Swinna, ul. Jesienna 4

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie

INWESTOR:
= ADRES:

Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej
ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biata

RYS. NR
2

TYTUL RYSUNKU:

SKALA 1:1000

Objazd

DATA: IV 2017 r.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marcin Krzyzowski SLK/4949/POOD/13
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WYKONAWCA:

Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski
34-331 Swinna, ul. Jesienna 4

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie

INWESTOR:  Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej RYS:S. NR
ADRES: ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Biclsko-Biata
SKALA 1:1000

TYTUL RYSUNKU:

Etap la

DATA: IV 2017 r.

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Marcin Krzyzowski SLK/4949/POOD/13
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WYKONAWCA:
Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski

34-331 Swinna, ul. Jesienna 4

171 -

Y
g 55 e e s A <=7 R N A A L g . S~<2 8 NAZWA INWESTYCJI:
7?( P 69'93\,.‘ ,ﬂ@?ﬁg—sr Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Migdzyrzeczu Dolnym i Ligocie
o k/ . R L
K INWESTOR:  Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej RYS‘i BR

y A RIVa ADRES: ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Biclsko-Biala

/ P ’ E D-6 - oznakowanie likwidowane na czas robé6t
SKALA 1:1000

7/
N4 TYTUE RYSUNKU: Etap Ib
\ LsV16 DATA: IV 2017 r.

o - stanowsko recznego sterowania ruchem PROJEKTOWAL: | mgr inz. Marcin Krzyzowski SLK/4949/POOD/13 ;

e 0 / Wbl = TET BeN "/

RIVa L



OZNACZENIA:
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E D=6 - oznakowanie likwidowane na czas robot

L ] - stanowsko recznego sterowania ruchem

ETAP 1c¢

4\72C

A<y

WYKONAWCA:

Biuro Projektéw Drogowych Marcin KrzyZzowski

34-331 Swinna, ul. Jesienna 4

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Migdzyrzeczu Dolnym i Ligocie
INWESTOR:  Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej RYSS' N
ADRES: ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biata

SKALA 1:1000

TYTUL RYSUNKU:

Etap Ic
DATA: IV 2017 r.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Marcin Krzyzowski SLK/4949/POOD/13
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D-6 - oznakowanie projektowane na czas robot

D-6 - oznakowanie likwidowane na czas robét
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- stanowsko recznego sterowania ruchem

WYKONAWCA:

Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski
34-331 Swinna, ul. Jesienna 4

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Migdzyrzeczu Dolnym i Ligocie

INWESTOR:
ADRES:

Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej
ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biata
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mgr inz. Marcin Krzyzowski SLK/4949/POOD/13
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OZNACZENIA: 8 6 ) Biuro Projektow Drogowych Marcin Krzyzowski
34-331 Swinna, ul. Jesienna 4
E D-6 - oznakowanie istniejgce .
NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie
g?! D-6 - oznakowanie projektowane na czas robot
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b=6 - oznakowanie likwidowane na czas robot

[ ] - stanowsko recznego sterowaniaruchem

WYKONAWCA:
Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski

34-331 Swinna, ul. Jesienna 4

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie

INWESTOR:  Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej x<mm. NR
ADRES: ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Bielsko-Biata
SKALA 1:1000
TYTUE RYSUNKU: Etap lla
DATA: IV 2017 r.

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Marcin Krzyzowski SLK/4949/POOD/13
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WYKONAWCA:
Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski

34-331 Swinna, ul. Jesienna 4

NAZWA INWESTYCJI:
Przebudowa drogi powiatowej 4425S w Miedzyrzeczu Dolnym i Ligocie

RYS.NR

INWESTOR: 1

ADRES:

Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej
ul. Tadeusza Regera 81, 43-382 Biclsko-Biata

SKALA 1:1000

TYTUL RYSUNKU: Etap llIb

DATA: IV 2017 r.

PROJEKTOWAL: | mgr inz. Marcin Krzyzowski SLK/4949/POOD/13
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Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski
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Od ul. Kecka K1
Od Pisarzowice [K2
Wloty boczne K3-K7
ul. Borowkowa (w prawo) | S3
ul. Borowkowa (w lewo) |S3
ul. Laskowa (w prawo) S4
ul. Laskowa (w lewo) S4
ul. Orchideii (w prawo) S5
ul. Orchideii (w lewo) S5
ul. Czeresniowa (w prawo)|S6
ul. Czeresniowa (w lewo) [S6
ul. Rézana (w prawo) S7
ul. Rézana (w lewo) S7
LEGENDA

[ sygnat zielony

] sygnat czerwony
=1 sygnal zo6lto-czerwony

[ sygnat zotty

Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej

Etap Il

‘0‘10‘20‘30‘40‘50‘60‘70‘80
\ V4 7
AR AR AR AR R A A A AR A A R A AR A A A
0 15 18 82
l / .
A AR A AR A R A A AR A A A R A A A A A A
0 41 56 59 2
[ l
AR AR A AR A AR A AR R A A AR A A A A R A A A A
0 82
\ \
AR RN RN RN RN R RN AN A NN AR AR RR AR AR R AR AR R
0 41 72
FEECEEEEEPEEEE PR R PR R TEeT
0 16

FEEEEEEEEEEE PP TR PR R T ErT
0 14

FEEEEEEEEEE PR PR TR R TR R TC R R L
0 41 71

AR RN RN RN RN R RN AR A R NN AR AR AR R RN R AR
0 41 6

CIPTREEETTEERTR R L PR R R EE R PR E R TP
0 19

m\\H\\\H\H\\HHH\\H\\\HHH\\HHHHHHHHHHHIH

0 22

LEPEEEEEEE R R EEERE R TR Er L R

0 41 66

FEEPECEEEEE R EEEEEEEEEERE R TR Er URRRARRRRR RN
41 59

FITTTTETTTTTTTRTERETETTT TR LR EE R PR E R

0 30

Proiekty Inzynierskie Maria Krzyzowska
34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

Nazwa Opracowania:

Przebudowa ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy

Tre$¢ Rysunku:

Projektowany program sygnalizacji $wietlnej - etap I1
Inwestor: Zarzgd Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej

Podpis:

Projektowat

SLK/4949/POOD/13

Imig i Nazwisko Data
08.2016
mgr inz.Marcin Krzyzykowski Nr Rys.

22,




Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej

Etap Il
D
Od ul. Kecka \ /] i
¢ Kl AR
0 1518 94
. . [ []] VI |
Od Pisarzowice | K2 R I I
0 47 62 65 94

LEGENDA

[ sygnat zielony

] sygnat czerwony
[l sygnal zo6lto-czerwony

[ H sygnat zotty

Projekty Inzynierskie Maria Krzyzowska
34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

Nazwa Opracowania:

Przebudowa ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy

Tre$¢ Rysunku:

Projektowany program sygnalizacji §wietlnej - etap IIT
Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej
Podpis:

Projektowat

SLK/4949/POOD/13

Imig i Nazwisko Data
06.2016
mgr inz.Marcin Krzyzykowski Nr Rys.
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Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej

Etap IV

D

Od ul. Kecka \ /] o

¢ Kl I It

0 1518 88

. . [ [ M |
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0 44 59 62 88
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[t sygnal zo6lto-czerwony

[ H sygnat zotty

Projekty Inzynierskie Maria Krzyzowska

34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

Nazwa Opracowania:

Przebudowa

ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy

Tre$¢ Rysunku:

Projektowany program sygnalizacji $wietlnej - etap IV
Inwestor: Zarzgd Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej

Projektowat

SLK/4949/POOD/13

Imie i Nazwisko Podpis: Data
06.2016
mgr inz.Marcin Krzyzykowski Nr Rys.
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Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej

Etap V

e
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¢ Kl LTI LT T T T E LTI
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. . [ []] 7 4‘
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[l sygnal zo6lto-czerwony
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Projekty Inzynierskie Maria Krzyzowska
34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

Nazwa Opracowania:

Przebudowa ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy

Tre$¢ Rysunku:
Projektowany program sygnalizacji §wietlnej - etap IV

Inwestor: Zarzgd Drég Powiatowych w Bielsku-Biatej
Podpis:

Projektowat

SLK/4949/POOD/13

Imig i Nazwisko Data
06.2016
mgr inz.Marcin Krzyzykowski Nr Rys.
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Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej

Etap VI
D
Od ul. Kecka \ 4 i
¢ Kl CCTT T E T T E T
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. . [ []] V\ |
Od Pisarzowice | K2 N U D,
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LEGENDA
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] sygnat czerwony
=1 sygnal zo6lto-czerwony

[ sygnat zotty

Projekty Inzynierskie'Maria Krzyzowska
34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

Nazwa Opracowania:

Przebudowa ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy

Tre$¢ Rysunku:

Proiektowany program sygnalizacii §wietlnej - etap VI
Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej
Podpis:

Projektowat

SLK/4949/POOD/13

Imig i Nazwisko Data
06.2016
mgr inz.Marcin Krzyzykowski Nr Rys.
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Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej

Etap Vil

T
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. . [ [/ 4‘
Od Pisarzowice | K2 O A S L A AR AR
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Projekty Inzynierskiq Maria Krzyzowska
34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

Nazwa Opracowania:

Przebudowa ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy

Tre$¢ Rysunku:
Projektowany program sygnalizacji §wietlnej - etap VII
Inwestor: Zarzgd Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej

Projektowat

SLK/4949/POOD/13

Imie i Nazwisko Podpis: Data
06.2016
mgr inz.Marcin Krzyzykowski Nr Rys.
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Od ul. Kecka

Od Pisarzowice

Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej
Etap Vil

L e
K1 \ VA i
CITTTTTT T e L T TR e T e T e T T TR T e T T e TR e T IR eI I e TR T T IR e Te TR T T T T T I T ITIT
0 20 23 132
[ [ |
K2 ]
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0 46 66 69 132
LEGENDA Projekty Inzynierskie Maria Krzyzowska
[ sygnat zielony 34-331 Swinna, ul. Jesienna 6
Nazwa Opracowania:
nat n
E syghat czerwony Przebudowa ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy
[l sygnal zo6lto-czerwony
DIZE sy gnal 3 (')lty Tre$¢ Rysunku:
Projektowany program sygnalizacji $wietlnej - etap VIII
Inwestor: Zarzgd Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej
Imie i Nazwisko Podpis: Data
) 06.2016
Projektowat . - . -
mgr inz.Marcin Krzyzykowski
Nr Rvs.
SLK/4949/POOD/13 28




Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej

Etap IX
D
Od ul. Kecka \ /] i
¢ Kl CCTT T T T
0 1518 98
. . [ [/] VI I
Od Pisarzowice | K2 CCTT T T ATE T T
0 49 64 67 98

LEGENDA

[ sygnat zielony

] sygnat czerwony
=1 sygnal zo6lto-czerwony

[ sygnat zotty

Projekty Inzynierskig Maria Krzyzowska
34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

Nazwa Opracowania:

Przebudowa ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy

Tre$¢ Rysunku:
Proiektowany program sygnalizacii §wietlnej - etap IX
Inwestor Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej

Projektowat

SLK/4949/POOD/13

Imie i Nazwisko Podpis: Data
06.2016
mgr inz.Marcin Krzyzykowski Nr Rys.
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Projektowany program pracy sygnalizacji Swietinej wahadfowej

Etap X
e
Od ul. Kecka \ /] i
¢ Kl I I A AR
0 1518 80
. . [ [ 7 |
Od Pisarzowice | K2 U A AR
0 40 55 58 80

LEGENDA

[ sygnat zielony

] sygnat czerwony
=1 sygnal zo6lto-czerwony

[ sygnat zotty

Projekty Inzynierskie Maria Krzyzowska
34-331 Swinna, ul. Jesienna 6

Nazwa Opracowania:

Przebudowa ulicy Przecznia w miejscowosci Kozy

Tre$¢ Rysunku:

Projektowany program sygnalizacji §wietlnej - etap X

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Bielsku-Biatej

Podpis:

Projektowat

SLK/4949/POOD/13

Imig i Nazwisko Data
06.2016
mgr inz.Marcin Krzyzykowski Nr Rys.
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Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickiej w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 1

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 84 8,3 10,1 K2 0 8,3 1 3,0 12,1 15
K2 84 8,3 26,7 K1 0 8,3 1 3,0 12,1 15

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr 1




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickiej w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 2

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
konczac ewakuacji ewakuacji | ewakuacji | nastepujac dojazdu | dojazdu dojazdu 70lte obliczony rZyjeta
Y | wydtuz ) ) epujacy | doj j ] m. ziel. | Pvie
14m
(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) (s) (s) (s) (s)
K1 394 8,3 47,5 K2 0 8,3 1 3,0 49,5 50,0
K2 394 8,3 47,5 K1 0 8,3 1 3,0 49,5 50,0
Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:
th=tL+tt-1

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy

- 8,3m/s

Tabela nr 2




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickiej w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 3

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) ©) (s)
K1 286 8,3 34,5 K2 0 8,3 1 3,0 36,5 37
K2 286 8,3 34,5 K1 0 8,3 1 3,0 36,5 37

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr 3




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickiej w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 4

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 350 8,3 42,2 K2 0 8,3 1 3,0 45,2 46
K2 350 8,3 42,2 K1 0 8,3 1 3,0 45,2 46

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr 4




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickiej w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 6

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) ©) (s)
K1 209 8,3 25,2 K2 0 8,3 1 3,0 27,2 28
K2 209 8,3 25,2 K1 0 8,3 1 3,0 27,2 28

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr5




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickiej w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 7

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) ©) (s)
K1 290 8,3 34,9 K2 0 8,3 1 3,0 36,9 37
K2 290 8,3 34,9 K1 0 8,3 1 3,0 36,9 37

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr 6




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickiej w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 9

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 162 8,3 19,5 K2 0 8,3 1 3,0 21,5 22
K2 162 8,3 19,5 K1 0 8,3 1 3,0 21,5 22

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr7




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 10

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 162 8,3 19,5 K2 0 8,3 1 3,0 21,5 22
K2 162 8,3 19,5 K1 0 8,3 1 3,0 21,5 22

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr 8




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 11

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) ©) (s)
K1 118 8,3 14,2 K2 0 8,3 1 3,0 16,2 17
K2 118 8,3 14,2 K1 0 8,3 1 3,0 16,2 17

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr9




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 13

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) ©) (s)
K1 317 8,3 38,1 K2 0 8,3 1 3,0 40,1 41
K2 317 8,3 38,1 K1 0 8,3 1 3,0 40,1 41

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabela nr 10




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 14

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 194 8,3 23,4 K2 0 8,3 1 3,0 254 26
K2 194 8,3 23,4 K1 0 8,3 1 3,0 254 26

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabela nr 11




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 16

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) ©) (s)
K1 310 8,3 37,3 K2 0 8,3 1 3,0 39,3 40
K2 310 8,3 37,3 K1 0 8,3 1 3,0 39,3 40

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabelanr 12




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 17

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 239 8,3 28,8 K2 0 8,3 1 3,0 30,8 31
K2 239 8,3 28,8 K1 0 8,3 1 3,0 30,8 31

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabela nr 13




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 18

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 220 8,3 26,5 K2 0 8,3 1 3,0 28,5 29
K2 220 8,3 26,5 K1 0 8,3 1 3,0 28,5 29

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabela nr 14




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 19

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 244 8,3 29,4 K2 0 8,3 1 3,0 31,4 32
K2 244 8,3 29,4 K1 0 8,3 1 3,0 31,4 32

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabela nr 15




Sygnalizacji wahadtowa dla prac prowadzonych w ramach modernizacji ciggu ulic
Ligockiej-Wapienickie] w miejscowosci Miedzyrzecze Dolne/Ligota etap 20

Obliczenia czasow migdzyzielonych

Kierunek Droga .. | Predkos¢ Czas Kierunek Droga | Predkosé Czas Swiatto (_Zzas Warto$é
X ewakuacji - " . . h . o obliczony .
konczacy 7 wydhuz ewakuacji | ewakuacji | nastgpujacy | dojazdu | dojazdu | dojazdu z6tte m. ziel przyjeta

14m

(m) (m/s) (s) (m) | (mfs) ©) (s) () (s)
K1 222 8,3 26,7 K2 0 8,3 1 3,0 28,7 29
K2 222 8,3 26,7 K1 0 8,3 1 3,0 28,7 29

Obliczenia dokonano w zaleznoS$ci:

th=t+t-1ty

predkos¢ ewakuacji:

pojazdy - 8,3m/s

Tabela nr 16




PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap |
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 60s
- liczba cykli/h - 60
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 343 1,9
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 343 1,9

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.

Tabelanr 17




PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap Il
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 140 s
- liczba cykli/h - 26
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 20 s/cykl 180 198 1,1
K2 — kotowa do Pisarzowice | 20 s/cykl 180 198 1,1

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.

Tabela nr 18




PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap Il
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 114
- liczba cykli/h - 32
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 20 s/cykl 180 243 1,35
K2 — kotowa do Pisarzowice | 20 s/cykl 180 243 1,35

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap Il
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 132
- liczba cykli/h - 27
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 20 s/cykl 180 205 1,14
K2 — kotowa do Pisarzowice | 20 s/cykl 180 205 1,14

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.

Tabela nr 20




PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap VI
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 86s
- liczba cykli/h - 42
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 240 1,33
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 240 1,33

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap VII
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 114
- liczba cykli/h - 32
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 20 s/cykl 180 243 1,35
K2 — kotowa do Pisarzowice | 20 s/cykl 180 243 1,35

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap IX
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 74s
- liczba cykli/h - 49
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 280 1,55
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 280 1,55

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap X
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 74s
- liczba cykli/h - 49
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 280 1,55
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 280 1,55

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap XI
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 67s
- liczba cykli/h - 54
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 308 1,71
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 308 1,71

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.

Tabela nr 25




PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap XIII
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 122s
- liczba cykli/h - 30
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 20 s/cykl 180 228 1,27
K2 — kotowa do Pisarzowice | 20 s/cykl 180 228 1,27

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.

Tabela nr 26




PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap X1V
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 82s
- liczba cykli/h - 44
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 251 1,39
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 251 1,39

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap XVI
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 120 s
- liczba cykli/h - 30
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 20 s/cykl 180 229 1,27
K2 — kotowa do Pisarzowice | 20 s/cykl 180 229 1,27

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap XVII
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 92s
- liczba cykli/h - 39
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 223 1,24
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 223 1,24

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap XVIII
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 88s
- liczba cykli/h - 41
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 234 1,3
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 234 1,3

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap XIX
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 94s
- liczba cykli/h - 38
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 217 1,20
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 217 1,20

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.
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PRZEPUSTOWOSC SYGNALIZACJI

Etap XX
Przyjete kryteria:
- $redni odstep czasowy miedzy pojazdami - 2,1s
- dhugos¢ cyklu w pracy statoczasowe] - 88s
- liczba cykli/h - 41
- wspotczynnik korygujacy - 08
Odcinek Jaworowa- Rolnicza

Kierunek Czas Q (P/h) N (P/h) Q/N

zieloneg
(0]

K1 — kotowa od ronda 15 s/cykl 180 234 1,3
K2 — kotowa do Pisarzowice | 15 s/cykl 180 234 1,3

Stosunek przepustowosci kazdego wlotu do natezenia ruchu pojazdéw w godzinach szczytu
jest wiekszy od jednosci. Wynik ten wskazuje, ze przyjete rozwigzanie dotyczgce proporcji czasowych
w zastosowanym programie jest skuteczne.

Tabela nr 32




